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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Begin 2008 is het leefbaarheidsonderzoek ‘Leefbaarheid in de bossen’ afgerond. In dit onder-

zoek is gekeken naar de huidige en toekomstige leefbaarheid in de kern Austerlitz. Geconclu-

deerd is dat er binnen Austerlitz onder andere behoefte is aan meer zorg en ondersteunende 

diensten voor de inwoners. Als mogelijk antwoord op deze behoefte wordt gesproken over een 

uitbreiding van het aantal seniorenwoningen. Samen met een aantal beschermd wonen wonin-

gen wordt daarmee tevens het zorgvolume vergroot, wat kansen kan genereren voor het orga-

niseren van aanvullende zorgfuncties. Daarnaast wordt in het leefbaarheidsonderzoek gespro-

ken over de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA). Het dorpshuis vormt 

hiervoor de basis en zou verder onderwijs en zorgdienstverlening omvatten. Dit ambitiedocu-

ment onderzoekt de mogelijkheden om tot deze MFA te komen.  

 
1.2 Doel 

Doel van dit document is een verdere uitwerking van de kaders voor de ontwikkeling van een 

multifunctionele accommodatie in Austerlitz. Daarbij is gekeken naar de ruimtelijke mogelijkhe-

den op locatie van het dorpshuis en de school, samenwerkingsmogelijkheden tussen de ver-

schillende partijen en de combinatie van functies (dorpshuis en school). Elk ontwikkelproces 

van een (multifunctionele)accommodatie kent eigen uitgangspunten en lokale accenten. In Aus-

terlitz is de uitdaging niet zo zeer het neerzetten van een totaal nieuw concept. Het doel van de 

ontwikkeling is vooral het huidig aanbod van voorzieningen te behouden en uit te breiden op 

verschillende thema’s. Hiervoor vormen het dorphuis (’t Trefpunt) en de basisschool (De Pirapo-

leon) de eerste basis. Nieuwe ontwikkeling is vooral te vinden in de zorg als ondersteuning van 

seniorenwoningen en zorgvraag in Austerlitz. 

 
1.3 Onderzoeksvraag 

De opdrachtgever wenst antwoord op de vraag of - en onder welke voorwaarden - een multi-

functionele accommodatie in Austerlitz haalbaar is. Aan Grontmij | Marktplan is gevraagd de 

mogelijkheden hiervoor zowel inhoudelijk als ruimtelijk te onderzoeken. 

 
1.4 Werkwijze 

Teneinde de mogelijkheden voor een MFA in Austerlitz te onderzoeken, zijn verschillende stap-

pen gezet: 

• Startgesprekken met sleutelpersonen en –partijen (De Kombinatie, Dorpshuis, Basisschool, 

Gemeente, Bibliotheek, Lievegoedzorggroep, Austerlitz Belang). 

• Nadere analyse ontwikkelingsgebied (inclusief eerste beschrijving mogelijke scenario’s) 

• Workshop samenwerking met toekomstige gebruikers (zie ook bijlage I). 

• Analyse landelijke trends en ontwikkelingen zorg en onderwijs. 

• Ruimtelijke en financiële vertaalslag wensen en mogelijkheden. 

• Discussie avond over mogelijkheden combineren onderwijs (brede school) en zorg (incl. se-

niorenwoningen). 

• Extra gesprekken huisarts, bibliotheek en kinderopvang over combinatie met school en zorg. 

 
Tijdens het onderzoekstraject is de voortgang steeds besproken in een werkgroep 
MFA/Centrum met daarin vertegenwoordigers van de Kombinatie, gemeente Zeist, basisschool 
De Pirapoleon, dorpshuis ‘t Trefpunt en de vereniging Austerlitz Belang.  

 



Inleiding 

 

Pagina 6 van 31

 

1.5 Leeswijzer 

Dit ambitiedocument bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst wordt in hoofdstuk twee 

een korte schets gegeven van landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen, 

zorg, en onderwijs. Deze trends zijn van belang voor een goede en juiste inschatting van de 

mogelijkheden in de kern Austerlitz. De specifieke lokale situatie in Austerlitz wordt in het derde 

hoofdstuk toegelicht, gevolgd door een ruimtelijke vertaalslag in het vierde hoofdstuk en een 

mogelijk scenario voor een MFA in Austerlitz. In het vijfde hoofdstuk wordt het financiële kader 

duidelijk, weergegeven in een investeringsraming per onderdeel en een overzicht van mogelijk-

heden op korte en lange termijn. Hoofdstuk zes geeft een overzicht van subsidie mogelijkhe-

den. In het concluderende hoofdstuk wordt de haalbaarheid van de ambities getoetst. 
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2 Landelijke trends en ontwikkelingen 

Voor een goede inbedding van de mogelijkheden voor een MFA in Austerlitz is het van belang 

zicht te krijgen op landelijke ontwikkelingen qua bevolking, onderwijs en zorg. Het wordt daar-

door mogelijk de ambities in een kader te plaatsen en inhoudelijk te zoeken naar mogelijkheden 

voor de MFA-ontwikkeling. 

 
2.1 Dubbele vergrijzing 

In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing, zowel kwantitatief als kwalitatief. Kwantita-

tief neemt de oudere bevolking ingrijpend toe. Op dit moment wonen in Nederland rond de twee 

miljoen mensen met een leeftijd van 65 jaar of ouder. Over 25 jaar zullen dat circa 4 miljoen 

ouderen zijn. Niet alleen het aantal jongeren neemt af (ontgroening) maar ouderen leven ge-

middeld langer dan nu (dubbele vergrijzingslag). Hierdoor ontstaan allerlei veranderingen in de 

samenstelling van de bevolking die effect hebben op het gebied van welzijn, onderwijs en zorg. 

 

In Nederland ontwikkelt de bevolkingssamenstelling zoals in figuur 1 aangeduid. 

 

Figuur 1: Grijze druk (toename bevolking 65+)
1
 

 

 
 

De kern Austerlitz heeft op dit moment (2008) een wat scheve verdeling qua bevolkingsopbouw. 

De groep inwoners tussen 40 en 60 jaar is relatief groot (36%) ten opzichte van Zeist als totaal 

(28%). En het aandeel jongeren tussen 20 en 40 jaar is relatief iets kleiner (16 tegenover 24%). 

In de hele gemeente is naar verwachting in 2048 ruim 25% van de bevolking ouder dan 65 jaar 

(zie figuur 2). In de kern Austerlitz zal dit aandeel waarschijnlijk groter uitvallen, gezien de hui-

dige leeftijdsopbouw. Dit geldt zeker als het zorgaanbod wordt versterkt en inwoners de moge-

lijkheid hebben langer in Austerlitz te blijven wonen. In het leefbaarheidsonderzoek wordt ge-

sproken over de ontwikkeling van 15 senioren woningen. Gezien de beschreven trends ontstaat 

er in de toekomst waarschijnlijk een grotere vraag naar dit type woningen in Austerlitz. 

 

                                                                  
1
 Bron: CBS 
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Figuur 2: % mensen ouder dan 65 in de gemeente Zeist 
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2.2 Zorgdienstverlening 

Doordat de samenstelling van de bevolking verandert, verandert de vraag naar het type verzor-

ging dat de bevolking nodig heeft. De vraag verschuift als het ware van een incidentele, vaak 

acute hulpvraag naar een structurele hulpvraag. Deze vraag varieert van verschillende vormen 

van thuiszorg en hulpmiddelenverstrekking tot intensieve vormen van intramurale zorg. (Bij de-

ze vorm van zorg wonen de mensen die zorg ontvangen in de faciliteit waar de verzorging wordt 

geboden).  

 

Naast zorg is ook welzijn een belangrijk aspect. Bij welzijn gaat het onder meer om ontmoeting, 

ontspanning, ontplooiing en (maatschappelijke) opvang. Kerngedachte hier is het bevorderen 

van deelname aan de samenleving op verschillende gebieden. In het licht van deze benadering 

moeten andere eisen worden gesteld aan de sociaal- maatschappelijke arrangementen voor 

ouderen. Niet alleen op het gebied van zorg en welzijn, maar ook van wonen en woonomge-

ving. Een verschuiving van afhankelijkheid naar zelfsturing. 

 

Onder andere door het stimuleren van zelfredzaamheid van ouderen en de blijvende deelname 

aan de maatschappij, verschuift ook de invulling van het zorgaanbod. Dat wordt steeds klein-

schaliger en op maat geleverd. De mogelijkheden om zorg op maat te leveren worden bevor-

derd door innovaties via steeds groter wordende technische mogelijkheden. Voorbeelden van 

deze op maat zorg zijn kleine woongemeenschappen met zorgondersteuning (zoals door een 

wijkverpleegkundige of een nurse partisioner), ICT-toepassingen en alarmeringsystemen
2
. 

 

De zorgdienstverlening aan ouderen vertoont verschillen tussen kleinere en grotere kernen. 

Kortweg is het gemakkelijker een compleet zorgaanbod in grotere kernen te realiseren, dan in 

kleinere kernen. Voor het bieden van zorg via individuele zorgaanbieders bestaat een drempel-

waarde qua patiënten en verzorgingsgebied. In kleinere kernen is deze drempel moeilijker te 

realiseren dan in grotere kernen. Zo heeft een huisarts een normpraktijk van ruim 2.300  

patiënten en een tandarts een normpraktijk van 2.600 patiënten. Dat vraagt een behoorlijke om-

vang van de betreffende kern. Samenwerking tussen zorgaanbieders en het clusteren van 

voorzieningen biedt wellicht mogelijkheden voor kleine kernen als Austerlitz. Bovendien is het 

van oudsher in kleine kernen belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Jongeren, oude-

ren, mensen met een beperking, en nieuwkomers dienen met elkaar in contact te blijven ko-

men. In Austerlitz spelen het dorpshuis en de basisschool hierin een cruciale rol. Zorg en wel-

zijn overlappen elkaar steeds meer. In grote kernen bestaat deze gemeenschapszin vaak in 

mindere mate. 

                                                                  
2
 Door gebruik te maken van diverse ICT oplossingen, zoals hulp op afstand en intelligente thuissystemen, voor de 

ouderenzorg wordt het de oudere generatie gemakkelijker gemaakt om langer op zichzelf te blijven wonen. Deze toe-

passingen worden ook wel Domotica genoemd. 
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In kleine kernen is men veelal tevreden over de woonomgeving. Dit komt vooral door de kwali-

teit van deze omgeving, ruimte en natuur, en de kwaliteit van het sociale netwerk dat aanwezig 

is zoals vrienden en familie. Kleine kernen kenmerken zich vaak door een sterke sociale sa-

menhang waar bijna alle bewoners deel van uitmaken, zo ook in Austerlitz. Minder tevreden is 

men over het ontbreken van voldoende draagvlak voor voorzieningen. Veel bewoners kunnen 

zonder problemen in een naburige stad deze voorzieningen opzoeken. Op ouderen heeft het 

teruglopen van het voorzieningenniveau een grotere impact. Een manier om voldoende zorg-

voorzieningen in een kleine kern te behouden is door deze samen te voegen in een multifuncti-

onele accommodatie (MFA). Doordat er op een efficiënte manier gebruik kan worden gemaakt 

van beschikbare ruimten is het iets makkelijker om voorzieningen gedeeltelijk in een kern te 

behouden of zelfs te verkrijgen. Het behouden van voorzieningen en het realiseren van levens-

fasebestendige woningen voor ouderen, zal naar verwachting bijdragen aan het langer in de 

kern blijven wonen van ouderen. 

 
2.3 Onderwijs 

De tendens rondom het clusteren van voorzieningen en het daarbij samenwerken met andere 

partijen (zowel ruimtelijk als inhoudelijk) is ook zichtbaar in het onderwijs. Landelijk gezien wordt 

de ontwikkeling van zogenaamde Brede Scholen sterk gestimuleerd. Uitgangspunt van een 

brede school is dat de kwaliteit van de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd doordat ze 

met meer verschillende leeraspecten en andere vormen van dienstverlening in aanraking ko-

men. Daarbij worden opvang, sport en cultuur als samenwerkingspartners het meeste ge-

noemd. Door naast opvang ook andere activiteiten aan kinderen aan te bieden, ontwikkelen zij 

een bredere belangstelling en dat heeft positief effect op hun kennisontwikkeling. 

 

Brede scholen zijn er in veel verschillende vormen. Zo kunnen de instellingen zich op enige af-

stand van elkaar bevinden. Het liefst in dezelfde wijk. Tussen deze partijen is structurele inhou-

delijke afstemming. Het kan ook zo zijn dat een “normale” school door slim te verbouwen of uit 

te breiden een brede school kan worden. Een verbinding van oud en nieuw. Een goede brede 

school wordt ondersteund door een visie. Visie op zowel onderwijs als samenwerken met de 

omgeving. Om deze visie scherp vorm te kunnen geven kiest een brede school vaak voor een 

profiel. Dit profiel geeft aan waar de zwaartepunten voor de school liggen op het gebied van het 

inrichten van haar onderwijs, de omgang met elkaar en de samenwerking met de omgeving. Er 

bestaan in Nederland vijf brede school profielen die ook in combinatie kunnen worden ingezet: 

• Onderwijskansen profiel: Accent op het scheppen van gelijke onderwijskansen en het voor-
komen en bestrijden van achterstand. Huiswerkklassen, topklassen en extra aandacht voor 

primaire gebieden als taal en rekenen buiten schooltijd zijn hiervan praktische kenmerken.  

• Verrijkingsprofiel: Hierbij staat een brede ontwikkeling op sociaal, cultureel en sportief ge-
bied centraal.  

• Zorgprofiel: Dit profiel richt zich op verbreding van de complete zorg rond kinderen tot op-
voedingsondersteuning aan toe.  

• Wijk- en buurtprofiel: Dit profiel is vooral gericht op het versterken van de sociale samen-
hang in de omgeving van de school. 

• Opvangprofiel: De school probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag naar opvang 
van kinderen als gevolg van de dagindeling van de ouders. Ook buiten de reguliere school-

tijden. 

 

De school De Pirapoleon is de enige school in Austerlitz en vrijwel alle kinderen uit het dorp 

zitten op deze school. De school heeft circa 135 leerlingen, gezien de voorgenomen uitbreiding 

van het aantal woningen in Austerlitz is de doelstelling voor de school een gematigde groei van 

de leerlingen in de komende jaren. De accommodatie biedt ook plaats aan de organisaties 

Kind&Co (Buitenschoolse Opvang) en De Piraatjes (peuterspeelzaal). De locatie van de school 

biedt ruimte aan de opvang en er wordt ook samen gewerkt. Net als (vooral in ruimtelijke zin) 

met het bij de school gelegen dorpshuis. Maar in formele zin betreft het hier geen brede school, 

de samenwerking is gegroeid maar niet formeel gevangen in een profiel voor de Brede School. 

De bestaande situatie biedt echter wel veel mogelijkheden voor een Brede School ontwikkeling. 
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3 Ambities Austerlitz 

3.1 Inleiding 

Het vorige hoofdstuk beschreef de landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van wo-

nen, zorg en onderwijs. Austerlitz heeft als kleine kern te maken met het wegtrekken van voor-

zieningen. Het leefbaarheidsonderzoek ‘Leefbaarheid in de Bossen’ analyseert deze trend en 

geeft aanbevelingen over het behoud en de versterking van de (maatschappelijke en commer-

ciële) voorzieningen in Austerlitz. Op basis van het onderzoek is samen met de bewoners een 

toekomstvisie voor het dorp opgesteld voor de langere termijn.  

 

Het leefbaarheidsonderzoek concludeert dat objectief gezien Austerlitz vrijwel alles heeft wat 

een dorp nodig heeft. Echter, er is een aantal belangrijke bedreigingen voor de leefbaarheid in 

de toekomst. Zo bestaat minder draagvlak voor sommige (sociale) voorzieningen, als gevolg 

van een onevenwichtige bevolkingsopbouw, schaalvergroting en een toenemende mobiliteit van 

bewoners. Daarnaast heeft de kern te weinig (goedkope) woningen voor jongeren en starters. 

Ook voor ouderen die meer zorg nodig hebben, is het moeilijk een goede woning te vinden in 

Austerlitz. 

 

Kansen om deze bedreigingen het hoofd te bieden liggen (volgens het onderzoek) in het verder 

ontwikkelen van het dorpshuis en de school tot een multifunctioneel centrum, waarin ook zorg-

functies mogelijk zijn. Daarnaast kunnen inbreidingslocaties worden benut voor nieuwbouw voor 

starters, senioren en beschermd wonen. Het aantal inwoners kan met deze bouwprojecten 

groeien naar circa 2.000 waardoor een bredere basis ontstaat voor maatschappelijke en com-

merciële voorzieningen in het dorp. 
 
3.2 De locatie voor een MFA in Austerlitz 

Als locatie voor een multifunctioneel centrum in Austerlitz wordt genoemd de plek waar nu het 

dorpshuis, de school, de peuterspeelzaal en de kinderopvang is gevestigd. Deze locatie in het 

centrum wordt globaal begrensd door de Schoolweg, de Schooldwarsweg en de Weideweg. 

 
3.2.1 Het dorpshuis 

Het dorpshuis vormt de spil voor culturele en sportieve activiteiten voor jong en oud in  

Austerlitz. Het dorpshuis is ontwikkeld voor en door de bewoners van Austerlitz. Stichting 

dorpshuis ’t Trefpunt is eigenaar van het vastgoed en heeft een subsidierelatie met de gemeen-

te Zeist. De ruimten in het dorpshuis worden voor een breed scala aan maatschappelijke activi-

teiten gebruikt: sporten, muziek, cultuur, feesten en vergaderingen. Het dorpshuis vervult hier-

mee een zeer belangrijke maatschappelijke functie.  

 

Dorpshuis ’t Trefpunt beschikt over een gymzaal. Deze wordt gebruikt door de basisschool De 

Pirapoleon en diverse zaalsportverenigingen (bijvoorbeeld volleybal en badminton) en inciden-

teel door buitensport (voetbal). Daarnaast wordt de ruimte gebruikt voor bijvoorbeeld feesten en 

partijen en voor uitvoeringen van het fanfarecorps Erica. De gymzaal wordt dus intensief en 

multifunctioneel gebruikt. 

 
3.2.2 Basisschool De Pirapoleon 

De huidige basisschool heeft zes groepen en telt circa 135 leerlingen. Het oppervlak van de 

school is berekend op zeven groepen waarmee het schoolgebouw met de huidige zes groepen 

voldoet aan de norm voor onderwijshuisvesting. Door de huidige zes groepen is de mogelijkheid 

ontstaan om de peuterspeelzaal in één van de klaslokalen te vestigen. De school heeft geen 

grote zaal en gebruikt bij grotere gebeurtenissen de zaal van het Dorpshuis. De gymzaal wordt 
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door de school gebruikt voor bewegingsonderwijs. Volgens de huidige leerlingenprognoses blijft 

het aantal leerlingen vrijwel stabiel en/of vertoont een lichte daling. Hierin is echter niet de in het 

leefbaarheidsonderzoek geschetste uitbreiding van woningen in Austerlitz meegenomen. De 

school gaat dan ook uit van een lichte groei van het aantal leerlingen. 

 

Op de locatie van de school is zoals eerder aangegeven de buitenschoolse opvang en de peu-

terspeelzaal gevestigd. Beiden gebruiken een lokaal van de school. Afspraak is echter wel dat 

als de school gaat groeien, de opvang het lokaal weer dient ‘terug te geven’ aan de school. 

 
3.2.3 Extra voorzieningen en omgevingsfactoren 

Vlak bij de school ligt de oude beheerderswoning van het dorpshuis en een garage. Deze is in 

particulier bezit en er is een garagebedrijf voor oude auto’s gevestigd. De woning en garage 

grenzen direct aan het dorpshuis. 

 

Naast de fysiek aanwezige voorzieningen, kent het dorp als extra service de bibliobus. De bibli-

obus bedient verschillende kleine kernen in de regio, zo ook Austerlitz. De bus is in het leven 

geroepen nadat verschillende vestigingen en steunpunten van bibliotheken in de regio moesten 

worden opgeheven. In de bus is een collectie van circa 8.000 boeken aanwezig. Deze collectie 

wordt daarnaast ondersteund door nog eens 10.000 tot 12.000 boeken. De bus bedient zowel 

de schoolkinderen als de andere bewoners van Austerlitz. 

 
3.3 Ambities voor een MFA in Austerlitz 

Door het ontwikkelen van een MFA in Austerlitz hoopt men in de toekomst de leefbaarheid van 

het dorp te behouden en te versterken. Clusteren van voorzieningen biedt wellicht de mogelijk-

heid een uitbreiding van diensten aan de inwoners te bieden. Het leefbaarheidsonderzoek heeft 

een ambitie geschetst op het gebied van zorg, wonen en onderwijs: 

 

Zorgvoorzieningen 

Austerlitz beschikt over een aantal zorgvoorzieningen en services. Er is een fysiotherapeut met 

een praktijk aan huis. Daarnaast worden recepten via de huisdokter kosteloos door de apotheek 

bezorgd in het dorp. Een wijkverpleegkundige komt op afspraak naar Austerlitz vanuit een huis-

artsenpraktijk in Zeist. Daarnaast komt de trombosedienst één keer in de week in het dorp. De 

inwoners van Austerlitz willen graag de volgende zorgvoorzieningen in het dorp (terug)krijgen: 

• huisarts; 

• WMO steunpunt; 

• consultatiebureau; 

• opvoedingsondersteuning; 

• jeugdgezondheidszorg; 

• ouderen: thuiszorg, tafeltje dekje, dagprogramma’s. 

 

Wonen 

Naast de zorgvoorzieningen ontbreekt het Austerlitz aan passende huisvesting voor de senio-

ren. Er zijn wel tien seniorenwoningen (vier aan de Schooldwarsweg en zes aan de Waterloo-

weg), maar die voldoen volgens de inwoners niet aan de toekomstige vraag. Om de vergrijzen-

de bevolking in Austerlitz een thuis te kunnen blijven bieden, wensen de inwoners accommoda-

ties die voorzien in de uitdagingen die met ouderdom samenhangen. Daarnaast bestaat behoef-

te aan een centrale ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In het ideale geval gren-

zen aan de ene kant de woningen aan deze centrale ruimte, aan de andere kant aan de school 

of het dorpshuis. De keuken van het dorpshuis kan worden ingericht om een maaltijdservice, in 

de brede zin van het woord, te faciliteren. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld het serveren van 

maaltijden in de foyer van het dorpshuis. 

 

Austerlitz wil ook graag een faciliteit waarin mensen terecht kunnen die recht hebben op be-

schermd wonen. Het gaat hierbij om een functie die voor het hele dorp meer zorgvolume cre-

eert zodat het aantrekkelijker wordt voor een zorgaanbieder om activiteiten aan te bieden in 

Austerlitz.  
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Onderwijs 
De school heeft de ambitie om te komen tot een nieuwe ontwikkeling waarin de school vorm 
kan geven aan nieuwe leermethoden. Verder wil de school zich graag ontwikkelen tot een plek 
waar meer samenwerking kan plaatsvinden met andere maatschappelijke functies. Zo kan de 
school dienen als steunpunt voor opvoeding en onderwijs. Samenwerking met bijvoorbeeld een 
maatschappelijk werker, de schoolarts of een vorm van consultatie zijn hier voorbeelden van. 
Dit is een punt dat de school nu als een knelpunt ervaart. Het adequaat oplossen van hulpvra-
gen voor kinderen wordt ervaren als een uitdaging. De vraag zelf wordt wel gesignaleerd, maar 
de weg naar de juiste hulpverlener/instantie wordt maar moeizaam gevonden.  
 
Het streven van de school is te komen tot een volledig dagarrangement(iets wat scholen sinds 
schooljaar ’08-’09 verplicht zijn). Het dagarrangement moet ingevuld worden van 8:00 tot 18:00 
uur. Vanzelfsprekend zit hier de voor- en naschoolse opvang bij. Maar ook huiswerkklassen, 
samenwerking met sportverenigingen en activiteiten op cultureel en creatief gebied en dergelij-
ke. Tot slot is de school bereid om ook in de avonduren activiteiten te laten plaatsvinden in het 
gebouw. Deze activiteiten kunnen in samenwerking met het dorpshuis worden ingevuld. 
 
Door het inslaan van deze nieuwe weg wil de school vorm geven aan haar ambitie 100% van 
de kinderen in Austerlitz aan zich te binden. Nu kiest een percentage ouders nog voor een 
school in een andere kern. De school verwacht ook in de toekomst het zelfde aantal kinderen te 
zullen houden.  

 
3.4 Realisatie van de ambities 

In gesprekken en bijeenkomsten met verschillende partijen op het gebied van onderwijs, welzijn 

en zorg is gekeken naar de mogelijkheden deze ambities in Austerlitz te verwezenlijken. Dat 

heeft geleid tot de volgende kansen en mogelijkheden. 

 
3.4.1 Zorg in Austerlitz 

Op dit moment is in Austerlitz een project voor beschermd wonen. Het betreft de begeleiding 

van verslaafden die in de laatste fase voor terugkeer naar zelfstandigheid worden begeleid en 

mensen die langdurig in het beschermd wonen zullen blijven. Deze groep heeft zorgondersteu-

ning overdag en tot tien uur ’s avonds. Er bestaan mogelijkheden deze zorgfunctie (in combina-

tie met ondersteuning van een andere zorgaanbieder) ook in te zetten voor zorg aan ouderen 

en zorg aan de inwoners van Austerlitz. 

 

Uit de gesprekken is gebleken dat het mogelijk zou moeten zijn in Austerlitz een dagarrange-

ment voor ouderen aan te bieden. Hiervoor dient dan een aanbod van 8 tot 10 ouderen te zijn 

die hier gebruik van willen maken. Het gaat daarbij om circa 2 dagen per week. Deze opvang 

wordt professioneel ondersteund, maar maakt ook gebruik van vrijwilligers. Die kunnen worden 

geworven in Austerlitz zelf, maar ook de mensen uit het beschermd wonen kunnen hierbij wel-

licht ondersteunen. Deze laatstgenoemden kunnen daarnaast ook ander vrijwilligerswerk uit-

voeren, zoals maaltijden koken, tuinieren (dorpshuis en begraafplaats), boodschappen doen en 

het verrichten van klussen voor inwoners van Austerlitz. De zorgpartijen die het zorgverlenings-

aanbod gezamenlijk willen bieden, willen begin maart een intentienotitie schrijven.  

 

De huisarts Groenewegen heeft aangegeven niet bereid te zijn zich te vestigen in Austerlitz. 

Vanuit haar huisartsenpraktijk in Zeist worden al verschillende zorgactiviteiten aan de inwoners 

van Austerlitz geboden, waaronder het bezoek van een wijkverpleegkundige. Mogelijk kan het 

concept van een nurse practitioner oplossing bieden voor Austerlitz. De nurse practitioner is 

een gespecialiseerd verpleegkundige die naast verpleegkundige taken ook medische taken ver-

richt. Over deze mogelijkheid vindt nog een nader gesprek plaats met huisarts Groenewegen. 

 

Realisatie van deze dienstverlening vergt naar verwachting enkele aanpassingen aan het 

dorpshuis. Op korte termijn wordt voor de ‘wachtdienst’ (zorg na 10 uur ’s avonds) een slaapge-

legenheid en een douche gewenst. Voor de dagarrangementen voor ouderen is wellicht aan-

passing van de keuken en eventueel de beschikbare ruimten in het dorpshuis gewenst (aanvul-

len na rondleiding van 2 maart). Op middellange termijn worden investeringen in het alarme-

ringssysteem voorzien. 
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3.4.2 Onderwijs 

Samenwerking geeft ook kansen voor een aandachtspunt van de school: sociaal -emotionele 

problematiek. In combinatie met zorg- en welzijnsactiviteiten en met het juiste achterliggende 

netwerk kunnen zorgpartijen opererend vanuit het dorpshuis een positieve rol spelen in het 

aanpakken van deze problematiek. Vooral de toegang tot maatschappelijk werk, logopedie, kin-

derarts en consultatiebureau is belangrijk. Hier zit nu een logistiek knelpunt daar de huidige ac-

commodatie niet beschikt over een adequate ruimte voor deze zorgpartijen.  

 

In de visie van de school moet de brede school samen met het dorpshuis gaan fungeren als 

spin in het web van activiteiten in Austerlitz. In de toekomst wordt vanuit één visie op opvoeding 

en ontwikkeling, die de hoofdpartijen (basisschool, BSO en zorgpartijen) gezamenlijk hebben 

gevormd, een dagprogramma aangeboden. Dit dagprogramma wordt, naast de school, ook ver-

zorgd door bijvoorbeeld de BSO, dorpshuis en verenigingen. Naast deze directe vorm van sa-

menwerking worden er goede afspraken gemaakt betreffende beheer en organisatie. Dit alles 

vanuit de geldende norm van respect die leeft in Austerlitz.  

 

Vanuit de onderwijsvisie heeft de school een ruimtelijk concept verwoord voor de nieuwe ac-

commodatie. Het gebouw beschikt over een centraal atrium (liefst rond) met daaraan vast ver-

schillende eilandjes of leerpleinen. Hieronder is deze visie visueel vertaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het atrium worden gezamenlijke- en ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. Hier kan ook bui-

ten schooltijd aan toneel en muziek worden gedaan. De leerpleinen bestaan uit pleinen voor 

bijvoorbeeld techniek en kunst, maar ook de mediatheek kan een leerplein vormen. Voor de 

bibliotheek staat de relatie met het onderwijs op de eerste plaats op het prioriteiten lijstje. Een 

bibliotheek moet een combinatie zijn van educatie, ontmoeting en informatie. Om een uitlever-

punt zo goed mogelijk te benutten moet er een maximale integratie zijn met de ICT-ruimte. Dit 

betekent dat deze ruimte ook onder schooluren gebruikt moet kunnen worden door andere par-

tijen dan de school. De ICT-ruimte is een toegankelijke ruimte met toegang tot audio en visuele 

materialen. De ruimte kan gebruikt worden voor onderwijs en voor individueel gebruik van be-

woners van Austerlitz. Het concept van een uitleverpunt en de ICT-ruimte wordt in deze rappor-

tage de mediatheek genoemd. 

 

Als in Austerlitz een vaste bibliotheek voorziening komt zal het geen vestiging of steunpunt zijn. 

Hiervoor is het marktgebied van Austerlitz te klein. De enige mogelijkheid naast de bibliobus is 

een uitleverpunt. Dit is een onbemand punt waar mensen boeken kunnen ophalen die vooraf 

zijn gereserveerd. Een soort van intelligente boekenkast. Er is dus geen voorraad boeken aan-

wezig waar men uit kan zoeken. Voor dit uitleverpunt wil de bibliotheek geen beheer of toezicht 

hoeven regelen. Dit is te kostbaar en staat de haalbaarheid van het uitleverpunt in de weg. 

 

Op korte termijn wordt ingezet op versterkte samenwerking tussen de school en het dorpshuis. 

Hierbij wordt nog beter gekeken waar inhoudelijk en ruimtetechnisch samenwerking te vinden 

is. De school, peuterspeelzaal en BSO vinden het niet wenselijk om in te zetten op (tijdelijke) 

uitbreiding van de school waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen de twee gebouwen, een 

Atrium 

 

 

Leerpleinen 
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extra lokaal wordt gecreëerd of een verbinding met het dorpshuis wordt gemaakt. Wel kan op 

korte termijn gewerkt worden aan de ontwikkeling van een front-office voor vragen die met de 

opvoeding te maken hebben. Deze front-office functie geeft toegang tot bijvoorbeeld maat-

schappelijk werk, logopedie, kinderarts, speeltherapie, haptonomie, kinderfysiotherapie,sociale 

vaardigheden en consultatiebureau. De ambitie is om dit één ochtend in de week te organiseren 

in een bestaande ruimte van het dorpshuis. Deze ruimte kan dan ook worden gebruikt voor re-

medial teaching. Partijen die hiervoor benaderd worden zijn Vitras, het Centrum voor Jeugd en 

Gezin, consultatiebureau en private aanbieders voor bijvoorbeeld speeltherapie, haptonomie, 

kinderfysiotherapie, sociale vaardigheden.  

 
3.4.3 Wonen 

In het leefbaarheidsonderzoek wordt de ambitie verwoord voor de bouw van 15 seniorenwonin-

gen. Dit zijn woningen waarbij het woongedeelte, de slaapkamers, het toilet, de douche-

/badruimte en een bergruimte op dezelfde verdieping liggen. Dit kan zijn op de begane grond of 

op een verdieping in een flatgebouw die met een lift te bereiken is. Daarnaast worden verschil-

lende maatregelen genomen (bv. drempels, deurbreedte) om een levensloopbestendige woning 

te creëren.  

 

Gezien de landelijke tendensen is het in Austerlitz is de meest logische ambitie om senioren-

woningen te realiseren met aanvullende diensten (wonen met diensten) Deze ondersteunende 

diensten kunnen een plek hebben in het dorpshuis. Belangrijk bij het goed functioneren van de 

ouderenwoningen is de aanwezigheid (en bereikbaarheid) van een supermarkt voor de dage-

lijkse boodschappen. Op dit moment is een supermarkt aanwezig in Austerlitz. Gezien de huidi-

ge en toekomstige bevolkingsopbouw van Austerlitz verwachten wij dat er voldoende markt is 

voor deze 15 seniorenwoningen. 

 

Naast 15 senioren woningen is de ambitie om 10 beschermd wonen woningen te ontwikkelen. 

Wonen in een beschermde woonvorm is bedoeld voor mensen die vanwege een geestelijke 

en/of lichamelijke handicap of een verslavingsachtergrond (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. 

Het doel is dat de bewoners zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven (terug)krijgen. 

De beschermde woonvorm moet stabiliteit, veiligheid en structuur bieden door middel van per-

soonlijke begeleiding op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Behandelingen vinden hier door-

gaans niet plaats. Een zorginstantie is leidend in de keuze van een doelgroep en concept. 

 
3.5 Ruimtelijke mogelijkheden locatie 

Deze paragraaf beschrijft de huidige ruimten van het dorpshuis en de school. Hierbij wordt in-

gegaan op de knelpunten die de partijen ondervinden bij het gebruik van de accommodaties 

maar ook op de kansen die zij zien voor verdere ontwikkeling en samenwerking. 

 

Dorpshuis 

Het dorpshuis beschikt over een horeca met bar. Verder zijn er de volgende verhuurbare ruim-

ten: 6 zalen (inclusief piramide kamer, kelder en de gymzaal), een ruimte waar het medisch 

centrum was gevestigd en dat nu gehuurd wordt door een fiscaal bureau, de foyer en de ruimte 

die op dit moment door de kapper wordt gehuurd. De ruimten in het dorpshuis worden deels 

maatschappelijk en deels commercieel verhuurd. 

 

Het huidige dorpshuis verkeert in goede staat, het is gerealiseerd door de inwoners van  

Austerlitz zelf. De ruimten die nu beschikbaar zijn, voldoen op dit moment aan de vraag naar 

ruimte binnen de kern. Voor de toekomstige ontwikkelingen is ook nog ruimte beschikbaar. 

Eventuele zorgfuncties kunnen worden ingevuld in de vroegere ‘zorgruimte’ en ook wensen van 

de school en de opvang voor extra ruimten kunnen eventueel worden gehonoreerd. 

 

Het dorpshuis ziet mogelijkheden voor verdergaande samenwerking en eventueel aanvulling 

van voorzieningen en uitbreiding van activiteiten. Hiervoor kunnen ruimten in het dorpshuis 

worden gebruikt. Voorwaarde hiervoor is een positieve business case. De nieuwe voorzienin-

gen en activiteiten dienen geen negatieve gevolgen te hebben voor de exploitatie. Dit risico is 

aanwezig omdat overdag ruimten vaak tegen een commercieel tarief kunnen worden verhuurd. 
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Op dit moment worden twee ruimten in het dorpshuis permanent verhuurd aan een kapper en 

een fiscaalbureau.  

 

Met het oog op de toekomst is een quick-scan uitgevoerd naar de bouwkundige en functionele 

kwaliteiten van de gymzaal. Belangrijke zaken zijn daarin: 

 

Afmetingen van de gymzaal. Veel ‘oudere’ gymzalen beschikken 

over een sportvloer die kleiner is dan de huidige richtlijnen vanuit 

de KVLO3. De KVLO stelt dat een gymzaal, voor adequate 

gymlessen, een minimale maat moet hebben van 13 bij 24. De 

huidige gymzaal heeft afmetingen van circa 12 bij 21 waardoor zij 

minder geschikt is voor verschillende les- en spelvormen tijdens 

gymnastiek onderwijs. 

 

Inventaris. De sportinventaris (bijvoorbeeld ballen, kasten en dergelijke) is in veel gymzalen 

verouderd. Dit geeft beperkingen voor het gebruik. De gymzaal in Austerlitz beschikt over een 

verouderde, maar een goed onderhouden sportinventaris. Wel zijn de basketbalringen verwij-

derd van de baskets. 

 

Bereikbaarheid. De gymzaal wordt multifunctioneel gebruikt. In 

de bergruimte van de gymzaal is daarvoor een bar gebouwd. De 

ruimte wordt met deze bar gebruikt voor feesten en partijen. Het 

bouwen van een bar in de bergruimte kan gevolgen hebben voor 

de bruikbaarheid van de gymzaal. Allereerst is er minder berg-

ruimte voor de toestellen. Belangrijker nog is de mogelijkheid dat 

bereikbaarheid van vluchtwegen wordt beperkt. Tijdens de quick-

scan werd duidelijk dat de route naar de vluchtwegen goed vrijge-

houden wordt. Dit heeft wel tot gevolg dat de ruimte voor berging van sporttoestellen en andere 

inventaris vrij beperkt is. 

 

Hygiëne. De staat van onderhoud van de accommodatie heeft 

een directe relatie met de mogelijkheid om de gebruiksruimten 

schoon te houden. Het gaat hierbij vooral om de natte cellen in het 

gebouw (kleedruimten en toiletzones). De kleedruimten bij de 

gymzaal zijn goed onderhouden en beschikken over een schei-

ding van vuile en schone zone. Door deze opzet is relatief weinig 

bankruimte aanwezig, er zijn echter geen signalen dat dit proble-

men geeft bij het gebruik van de kleedruimte.  

 

Bouwkundige staat. Een visuele inspectie geeft input over de huidige bouwkundige van de 

accommodatie. De accommodatie beschikt over een houten sportvloer. Mits goed onderhouden 

zijn deze vloeren zeer duurzaam. De vloer in Austerlitz is op het eerste oog goed onderhouden. 

Recentelijk is geïnvesteerd in een nieuwe mechanische ventilatie van de zaal. Deze werkt, vol-

gens de beheerder, naar behoren. 

 

Bovenstaande punten in ogenschouw nemende kan geconcludeerd worden dat de gymzaal 

bouwkundig niet op korte termijn aan vervanging toe is. Nieuwbouw van een gymzaal geeft wel 

de kans om de sportruimte groter te maken volgens de normen van de KVLO. In een eventuele 

nieuwbouw kan ook optimaal rekening gehouden worden met de wensen van andere gebrui-

kers (muziek, aula functie basisschool, sportverenigingen). Echter, de huidige voorziening is 

adequaat voor deze gebruikers en sloop van deze voorziening is daarmee een vorm van kapi-

taalvernietiging. Vanuit dit oogpunt is het niet wenselijk om tot nieuwbouw over te gaan. Het 

behoud van de gymzaal wordt daarmee uitgangspunt bij de verdere ontwikkelingen. 

 

                                                                  
3
 De Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) 
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School 

De school constateert dat het huidige gebouw weinig mogelijkheden geeft tot differentiatie. Er is 

geen grote gemeenschappelijke ruimte en daarnaast mist het gebouw adequate ruimtes voor 

het werken in kleine groepjes en/of met computers. Onderwijskundige ontwikkelingen zetten 

steeds meer in op talent gestuurd onderwijs, wat betekent dat de kinderen steeds vaker in klei-

ne groepjes les dienen te krijgen. Dit om de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van 

de kinderen te verbeteren. De huidige accommodatie van de school is niet voldoende toegerust 

om deze ontwikkeling goed te kunnen volgen. Er is in 2002 en 2005 geïnvesteerd in de school 

waarbij onder andere nieuwe ruimten voor een locatieleider en voorraad ruimte zijn gebouwd. 

Desondanks is er een aantal knelpunten in de huidige accommodatie: 

• gescheiden gebouwen voor kleuterklassen en hogere groepen; 

• gebrek aan ruimten voor individuele lesvormen; 

• overlast tussen klaslokalen vanwege betrekken van de gang voor lesvormen; 

• bouwkundige problemen met het dak, met lekkage tot gevolg. 

 

Concluderend kan gezegd worden dat het huidige gebouw niet adequaat is voor het lesgeven 

volgens de huidige onderwijsmethoden. De mogelijkheden om het beleid van de school uit te 

voeren worden hiermee beperkt. Daarnaast vinden de activiteiten van de peuterspeelzaal en 

voor- en naschoolse opvang plaats in een apart gebouw, waardoor minder goed kan worden 

samengewerkt. De school is gebouwd in 1962 en bestaat nu dus 47 jaar. Schoolgebouwen 

hebben over het algemeen een afschrijvingstermijn van tussen de 30-40 jaar. De accommoda-

tie is dan ook waarschijnlijk economisch afgeschreven (afgezien van de tussentijdse investerin-

gen). De bouwkundige staat van het gebouw geeft niet direct aanleiding tot sloop maar zal ze-

ker de komende jaren verder terug lopen. Nieuwbouw van de school op termijn is volgens 

Grontmij | Marktplan dan ook een goede optie.  

 

Bij nieuwbouw van de school kan De Pirapoleon het “talentgestuurd” onderwijs verder vormge-

ven. Dit onderwijs sluit idealiter aan bij de leerstijl van het kind. Dit houdt in dat er meer moge-

lijkheden gecreëerd moeten worden om met kleine groepjes te werken in bijvoorbeeld kunst-, 

sport- of experimenteerhoeken. Bij nieuwbouw ontstaat verder de kans om fysiek een verbin-

ding aan te gaan met het dorpshuis. Hierdoor kan vorm worden gegeven aan een tweede ambi-

tie van de school om uit te groeien tot een brede school waar een evenwicht is gevonden tus-

sen met namen het zorg- en opvangprofiel.  

 
3.6 Conclusie 

Austerlitz beschikt over een goed functionerend dorpshuis dat ook op de lange termijn een be-

langrijke maatschappelijke rol kan blijven spelen. Het dorpshuis wordt hiermee de spil van de 

toekomstige ontwikkelingen. Qua ruimtevraag heeft het dorpshuis mogelijkheden om hieraan te 

voldoen. Het dorpshuis kan dan ook in huidige vorm blijven bestaan. 

 

De gymzaal is bouwkundig gezien niet aan vervanging toe en dat is ook niet wenselijk omdat de 

kosten niet op zullen wegen tegen de opbrengsten. Gezien de huidige rol en het gebruik van de 

gymzaal is het verstandig deze te laten staan. Wel kan worden gekeken naar enkele aanpas-

singen, waardoor het gebruik nog meer multifunctioneel kan worden ingestoken.  

 

De school is functioneel verouderd en voldoet niet meer aan de huidige onderwijsvormen. 

Daarnaast is de school bijna een halve eeuw oud. We gaan daarom uit van vervanging van de 

school op middellange termijn. Ambitie is dan om de school fysiek te koppelen aan het dorps-

huis om zo vorm te kunnen geven aan de brede school en intensieve samenwerking met ande-

re partijen. Als link tussen school en dorpshuis wordt een mediatheek voorzien met daarin mo-

gelijk een beperkte bibliotheekfunctie (uitleenpunt). De bibliotheek heeft aangegeven in principe 

mee te willen werken aan een pilot in het dorpshuis voor deze bibliotheekfunctie. 

 

Het verbeteren van de zorgvoorzieningen in Austerlitz is één van de belangrijkste pijlers van de 

ontwikkeling. De seniorenwoningen en het beschermd wonen, kunnen markt creëren voor een 

zorgaanbieder. Het gaat dan wel om seniorenwoningen met aanvullende diensten, want de kern 
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is te klein voor omvangrijke zorg, tenzij een zorgaanbieder wordt gevonden die die zorg wil bie-

den. Deze zorgaanbieder kan opereren vanuit het Dorpshuis. 

 

Voor het realiseren van de ambities: 

Korte termijn 

• Realiseren van een slaapgelegenheid en doucheruimte in het dorpshuis. 

• Eventueel aanpassingen aan de keuken voor dagarrangementen ouderen. 

• Eventueel aanpassingen aan de vergaderruimten voor dagarrangementen ouderen. 

• Eventueel aanpassingen aan de vergaderruimte voor front-office functie zorg en onderwijs 

en remedial teaching. 

• Eventueel aanpassingen ten behoeve van een pilot voor een uitleenpunt van de bibliotheek. 

• Investeringen in alarmeringssysteem ouderen. 

 

Lange termijn 

Op lange termijn is de ambitie om te komen een Brede School waarbij een nieuwe school fysiek 

gekoppeld wordt aan het dorpshuis. Hierbij wordt intensief samengewerkt in één gebouw. In het 

gebouw is ruimte voor opvang van kinderen, voor- tussentijds en na school en een peuterspeel-

zaal. Er wordt met de partijen een totaal dagarrangement verzorgd. In het gebouw is ook ruimte 

voor BSO voor kinderen ouder dan 8 jaar. Daarnaast wordt gezorgd voor de ontwikkeling van 

een mediatheek. Kinderopvang en peuterspeelzaal worden zoveel mogelijk ruimtelijk gecombi-

neerd.. De lokalen in de school krijgen verschillende functies. De mediatheek is daar één van. 

Deze ruimten kunnen ook worden gebruikt buiten schooltijd voor workshops et cetera. 
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4 Ruimtelijk programma lange termijn 

4.1 Inleiding 

Het vorige hoofdstuk eindigt met ambities op korte- en middellange en lange termijn. Dit hoofd-

stuk geeft inzicht in het gewenste ruimtelijk programma op lange termijn. Hierbij zijn twee ambi-

ties leidend: 

1. De ontwikkeling van een Brede School fysiek gekoppeld aan het dorpshuis. Tussen de 

school en het dorpshuis ligt een kavel met daarop een woning met garage (bedrijfsruimte). Het 

wel of niet meenemen van de kavel in de ontwikkeling heeft consequenties voor de ruimtelijke 

inpassing. 

 

2. De ontwikkeling van woningbouw in het centrumgebied met in het totale woningbouwpro-

gramma 15 woningen voor senioren en 10 woningen voor beschermd wonen. Het centrumge-

bied wordt globaal begrensd door de Schoolweg, de Schooldwarsweg en de Weideweg. 

De ontwikkeling van de woningbouw heeft een directe link met de eerste ambitie. In de huidige 

situatie is de school zo gelegen dat zij relatief veel ruimte inneemt. Koppeling aan het dorpshuis 

geeft de mogelijkheid om het gebied efficiënter in te delen waardoor ruimte ontstaat voor de 

gewenste woningbouw.  

 

Dit hoofdstuk gaat in op de ruimtelijke consequenties van de eerste ambitie. Hoofdstuk vijf ver-

bindt aan deze ambitie investeringslasten. In hoofdstuk zes wordt bezien welke mogelijkheden 

er zijn voor subsidiëring. Hoofdstuk zeven geeft een conclusie over de financiering van deze 

ambitie waarin een koppeling wordt gemaakt met de tweede ambitie. 

 
4.2 Ruimtelijke scenario’s 
Voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied rondom het dorpshuis en de school zijn ver-
schillende ontwikkelscenario’s mogelijk. Bij de ontwikkeling dient rekening gehouden te worden 
met de aanwezige kavel waar op het ogenblik een garage is gevestigd. Idealiter wordt deze ka-
vel meegenomen in de herontwikkeling. Dit vormt dan ook het uitgangspunt in het eerste scena-
rio. Het tweede scenario gaat ervan uit dat de kavel niet kan worden meegenomen. Hieronder is 
een korte beschrijving van de twee scenario’s opgenomen. 
 
Scenario 1 
Er zijn twee hoofddragers te benoemen: het dorpshuis en basisschool De Pirapoleon. Deze vor-
men de basis van de ontwikkeling. De nieuwe school wordt zo gepositioneerd dat zij adequaat 
gebruik kan maken van ruimten in het dorpshuis. Er zijn daarnaast ruimten voor de peuter-
speelzaal en de BSO. Bereikbaar vanuit de school en het dorpshuis ligt een mediatheek. De 
senioren woningen en het beschermd wonen, maken gebruik van het dorpshuis, ook voor hun 
zorgvraag. Om een idee te vormen van de inpassing van dit scenario in het totale centrum 
gebied is een aantal stedenbouwkundige schetsen gemaakt die denkrichtingen geven voor de 
invulling van het centrumgebied. Uitgangspunt in dit scenario is de verwerving van de kavel met 
daarop de woning met garage. In dit scenario is het mogelijk deze kavel mee te nemen in de 
ontwikkeling. Bijlage 2 geeft een mogelijke inpassing van scenario 1 weer. Afbeelding 1 geeft 
een relatieschema van de verschillende functies. 
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Zorg 

DORPS

HUIS 
SCHOOL 

GYMZAAL 

MEDIATHEEK 

BESCHERMD 

WONEN 
SENIOREN 

 WONINGEN 

Peuterspeelzaal 

       BSO 

Afbeelding 1: relatieschema 

MFA 

 
Scenario 2 
Scenario 2 is als scenario 1, echter in dit scenario 
wordt de kavel met de woning en garage niet ver-
worven en vormt daarmee een ruimtelijke beperking 
voor de ontwikkeling. Bijlage 3 geeft een mogelijke 
inpassing van scenario 2 weer. Het relatieschema 
zoals te zien in afbeelding 1 blijft hierbij gehand-
haafd. 
 

De volgende paragrafen geven een uitwerking van 

het ruimtelijke programma voor scenario 1 en 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 Dorpshuis 

Het dorpshuis beschikt over diverse (verhuurbare)ruimten. In de ruimtestaat zijn deze opgeno-

men. De zorgfuncties in het dorpshuis heeft bepaalde wensen en eisen hebben ten aanzien van 

de ruimte die zij gaan huren en gebruiken in het dorpshuis. Deze zijn verwoord in hoofdstuk 3.  

Aangenomen wordt dat de bestaande ruimten in het dorpshuis, met eventueel beperkte ver-

bouwing, daarvoor geschikt te maken zijn. 

 
4.4 School 
Bij nieuwbouw van de basisschool De Pirapoleon zijn het Integraal Huisvestingsplan van de 
gemeente Zeist en de onderwijshuisvesting verordening kaderstellend. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de leerling-prognose voor basisschool De Pirapoleon: 
 

Jaar Leerling-prognose Ruimtebeslag Capaciteit 

 Ongewogen Ongewogen Gewogen Aanwezig 

08/09 134 6 6 7 

09/10 130 5 5 7 

12/13 157 7 7 7 

17/18 176 7 7 7 

23/24 138 6 6 7 

Bron: Integraal Huisvestingsplan/Programma 2009 
 
Deze leerling-prognose houdt deels rekening met de voorgenomen uitbreiding van Austerlitz. 
Echter, de groei van Austerlitz zal ook vooral na 2024 zijn weerslag hebben op de school. In 
hoeverre de aantallen leerlingen zich in de periode na 2024 ontwikkelen is nog niet onderzocht. 
In overleg met de gemeente Zeist is als basis voor een eventuele nieuwbouw van de school 
een groepsgrootte van 7 genomen. Dit komt neer op het maximaal aantal groepen in de periode 
tot 2024.  
 
Op basis van het vigerend beleid van de gemeente Zeist wordt voor een nieuwe basisschool 
met 7 groepen leerlingen een minimaal bvo voorgeschreven van 1.015 m². Dit komt overeen 
met de aanwezige ruimte in de huidige accommodatie. Voor de buitenruimte van de school 
wordt 3 m² per kind aangenomen, dit is een niet wettelijk vastgestelde maat voor de  
buitenruimte. Voor 176 kinderen geeft dit een buitenruimte van 528 m². Om in de toekomst 
groei van de basisschool mogelijk te maken wordt uitgegaan van een maat van 600 m².  
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4.5 BSO 

In scenario’s 1 en 2 is een ruimte voor buitenschoolse opvang opgenomen. De huisvesting, in-

clusief de inrichting, van een kinderopvang dient te voldoen aan een aantal wettelijke eisen 

verwoord in de Wet Kinderopvang (normering binnen- en buitenruimte). Elke stamgroep dient 

over een afzonderlijke vaste groepsruimte te beschikken. In deze groepsruimte dient per kind 

minimaal 3,5 m
2
 bruto-oppervlakte passend ingerichte speelruimte te zijn. In Austerlitz wordt 

een maximale groepsgrote van 20 kinderen verwacht. De speelruimte wordt hiermee 70 m² bvo. 

 

Voor de BSO en peuterspeelzaal wordt gemeenschappelijk een kantoorruimte/pantry opgeno-

men met direct zicht op de speelruimten. Verder is er een stalling voor kinderwagens, berging 

en garderobe opgenomen. 

 

Voor BSO behoeft de buitenspeelruimte niet per se aangrenzend aan de huisvesting te zijn. In 

het geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, dient deze wel in de directe nabijheid van 

het kindercentrum te liggen en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. De oppervlakte 

dient minimaal 3 m² bruto-oppervlakte per aanwezig kind te bedragen. Uitgangspunt is dat de 

kinderen gebruik maken van de speelruimte van de basisschool. 

 
4.6 Peuterspeelzaal 

De peuterspeelzaal De Piraatjes gebruikt een lokaal in de school (+/- 40 m²) voor haar activitei-

ten. De peuterspeelzaal maakt daarnaast gebruik van een ruime buitenruimte met diverse 

speelmogelijkheden. De peuterspeelzaal is vier ochtenden in de week in bedrijf voor gemiddeld 

16 kinderen per ochtend. Er is 1 vaste leidster en verder wordt er gebruik gemaakt van hulp-

moeders. In totaal gaan 30 kinderen naar de peuterspeelzaal voor 1 of 2 ochtenden in de week. 

Als het roostertechnisch mogelijk is kunnen kinderen ook 3 dagen naar de peuterspeelzaal. Niet 

alle kinderen komen uit Austerlitz, ongeveer een derde van de leerlingen komt uit  

Driebergen-Zeist. 

 

In de scenario’s 1 en 2 wordt een nieuwe ruimte voor de peuterspeelzaal gerealiseerd. Hiervoor 

zijn de normen voor kinderopvang gehanteerd (zie paragraaf 4.5). 

 
4.7 Mediatheek 

In de mediatheek kunnen de bezoekers gebruik maken van verschillende media om te commu-

niceren en kennis op te doen. Deze zijn middels een aantal computers te benaderen. Daarnaast 

gebruikt de school deze ruimte voor ICT-onderwijs. Naast de ICT-ruimte is een ruimte aanwezig 

waar mogelijk een uitgiftepunt van de bibliotheek kan worden gevestigd. De mediatheek vormt 

een spilfunctie tussen de school en het dorpshuis. De mediatheek bestaat uit een ruimte waarin 

een aantal computers staan. De computers zijn flexibel in te delen zodat meer gebruiksmoge-

lijkheden ontstaan. Het is een aantrekkelijke ruimte waar ook buiten onderwijsuren goed gebruik 

van gemaakt wordt. Gekoppeld aan deze ruimte is een uitgiftepunt van de bibliotheek gelegen 

van met leestafel en een kast waarin de bestelde boeken zijn te vinden. 

 

Zoals besproken in hoofdstuk 3 werkt de bibliotheek Zeist op dit moment met een bibliobus. De 

bibliotheek heeft aangegeven in de komende twee jaar deze vorm van service te willen evalue-

ren. Zij geven als andere mogelijkheid een uitgiftepunt. De bibliotheek zal de beslissing voor het 

type service in Austerlitz niet op korte termijn maken. Daarom bevelen wij aan de mogelijkhe-

den van een pilot voor een uitgiftepunt in Austerlitz verder te onderzoeken. De bibliotheek Zeist 

wil graag meewerken aan deze pilot, mits de financiering hiervoor rond kan komen. De volgen-

de stappen worden doorlopen: 

1. Bibliotheek Zeist zal in samenwerking met de betrokken partijen een concept ontwikkelen 

voor het uitgiftepunt; 

2. Er wordt een raming gemaakt van investeringskosten en exploitatiekosten van de pilot; 

3. De partners gaan op zoek naar financiering voor deze pilot, hiervoor kunnen mogelijk subsi-

dies worden gebruikt; 

4. De pilot wordt uitgevoerd en geëvalueerd; 

5. Mede op basis van de evaluatie kunnen partijen bepalen hoe in de toekomst verder te gaan. 
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4.8 Senioren woningen en beschermd wonen 

Het ruimtebeslag van de seniorenwoningen en beschermd wonen is afhankelijk van de keuzes 

van een zorgaanbieder of ontwikkelende partij.  

 
4.9 Ruimtestaat 

De ruimten die in de vorige paragrafen zijn gedefinieerd zijn opgenomen in de onderstaande 

ruimtestaat: 

 
 

Aantal Nuttig BVO m² 
Subtotaal 
BVO 

Mogelijkheid voor com-
bineren ruimten 

Dorpshuis 't Trefpunt       1.330  

Zaal 1: Grote zaal (gymzaal) 1  252   Aula functie basisschool 

Zaal 2: Kleine zaal 1   137    

Vergaderruimte begane grond 1  56   

Vergaderruimte Kelder 1 1  77    

Vergaderruimte Kelder 2 1   62    

Foyer 1  112   

Ruimte kapper 1   27    

Medisch centrum 1  30    

Piramide zaal 1  31   

Aanvullende ruimten en verkeersruimten     546    

Basisschool De Pirapoleon       1.015  

Aula   Ntb  Grote zaal dorpshuis 

Leerpleinen   Ntb  Activiteiten buiten school 

Speellokaal   Ntb  Ruimte ICT 

Personeelsruimten   Ntb   

Bergingen en werkkasten   Ntb   

Sanitair   Ntb   

Entree   Ntb   

Peuterspeelzaal en BSO       181  

Groepsruimte peuterspeelzaal 1 52 70   Groepsruimte BSO 

Groepsruimte BSO 1 52 70   Groepsruimte peuterspz. 

Kantoorruimte/pantry 1 12 16    

Berging/opslag 1 4 5    

Garderobe 1 1 2    

Stalling kinderwagens 1 6 8    

Sanitairruimte (zie basisschool)          

Installatie ruimte 1 7 10    

Mediatheek       124  

Ruimte ICT 1 50 70   Leerplein ICT 

Ruimte bibliotheek 1 35 49    

Installatie ruimte 1 4 5    

TOTAAL        2.650  

 

Vanuit samenwerking en gedeeld ruimtegebruik zijn verschillende mogelijkheden aanwezig om 

tot een besparing in ruimte te komen. Hieronder de voornaamste mogelijkheden, deze zijn ook 

aangegeven in de ruimtestaat: 

 

1. Aula functie basisschool 

De functie van de aula kan worden gecombineerd met de grote zaal (gymzaal) in het dorpshuis. 

In de huidige situatie gebeurt dit regelmatig tijdens bijvoorbeeld uitvoeringen van de school. 

 

2. Combinatie van BSO en peuterspeelzaal activiteiten 

In theorie kunnen de activiteiten van de peuterspeelzaal en de BSO in één ruimte worden ge-

programmeerd. Hiervoor dienen goede afspraken gemaakt te worden over de tijdsplanning. 
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3. Combinatie van mediatheek en ict-onderwijs 

De mediatheekruimte wordt voor onderwijskundige en niet onderwijskundige activiteiten ge-

bruikt. In de visie van de school wordt de mediatheekruimte gezien als een invulling van één 

van de leerpleinen. De realisatie van een mediatheek kan tot gevolg hebben dat de school min-

der m² behoeft te ontwikkelen om te komen tot haar gewenste accommodatie. 

 

4. Multifunctionele leerpleinen ook geschikt voor andere activiteiten 

Na schooltijd kunnen de leerpleinen ook gebruikt worden voor andere (culturele) activiteiten. 

 

5. Zorgfuncties. Eén ruimte waar alle partijen van gebruik kunnen maken. 

Het Dorpshuis beschikt over een ruimte waarvan verschillende zorgpartijen gebruik kunnen ma-

ken.  

 
4.10 Beheer en exploitatie 

Een belangrijk onderdeel om tot een succesvolle exploitatie van een multifunctionele accom-

modatie te komen is het inrichten van een passende organisatiestructuur. ‘Passend’ omdat ie-

dere lokale situatie zijn eigen kenmerken en eigenschappen heeft.  

 

Bij de MFA-Austerlitz zijn twee partijen betrokken, het dorpshuis en de school, die nu hun ac-

commodatie in eigen beheer hebben. Deze partijen zullen het beheer van de MFA samen moe-

ten regelen. In Austerlitz kan worden voortborduurt op de aanwezige beheerstructuren. In de 

MFA kan het dagelijks beheer in gezamenlijkheid worden uitgevoerd. Hoe dit precies vorm ge-

geven wordt kan in een latere fase worden uitgewerkt. Een mogelijkheid is dat het dagelijks be-

heer wordt aangestuurd door een gebruikersgroep. Deze gebruikersgroep is dan verantwoorde-

lijk voor facilitair beheer en de onderlinge samenwerking. Zij onderhoud daarnaast een (subsi-

die)relatie met de gemeente Zeist. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen de gebruikersgroep en 

klankbordgroep. In de klankbordgroep kunnen de overige partijen die gebruik maken van de 

accommodatie zitting nemen. 
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5 Investeringsraming  

5.1 Inleiding 

De investeringsraming maakt een eerste financiële vertaling van de investeringen benodigd om 

te komen tot de gewenste ruimten in de MFA op lange termijn. In deze investeringsramingen 

zijn alle kosten opgenomen die worden gemaakt om te komen tot de MFA. Dit is exclusief de 

investeringen in de woningen voor beschermd wonen en de senioren woningen. De volgende 

paragrafen beschrijven de geraamde kosten voor ontwikkeling aan de hand van de volgende 

punten: 

• uitgangspunten bij investeringsraming; 

• investeringsraming; 

° nieuwbouw van de school De Pirapoleon; 

° nieuwbouw van een mediatheek; 

° nieuwbouw van een ruimte voor BSO en Peuterspeelzaal; 

° bouwkundige aanpassingen Dorpshuis. 

• grondkosten. 

 
5.2 Uitgangspunten investeringsraming 

In de investeringsraming worden de volgende kostenposten gebruikt: 

 

Bouwkosten: de kosten die worden gemaakt met het daadwerkelijk bouwen van de ruimten, 

installaties en vaste inrichting, zoals vloeren, vaste verlichting bij kantoorruimten, etc. Bouwkos-

ten zijn inclusief de volgende staartkosten: 

• Algemene Bouwplaats Kosten;   

• coördinatievergoeding installaties;   

• algemene kosten;   

• winst en risico;   

• CAR-verzekering;   

• afkoop prijsstijgingen gedurende de bouw; 

• onvoorzien over bouwkosten. 

 

Inrichtingskosten: een 'standaard' en basis inrichting voor de verschillende ruimten, dat wil zeg-

gen tafels en stoelen voor overlegruimten, kantoorinrichting voor kantoren, bijzondere 

(dans/sport) vloeren, et cetera. 

 

Bijkomende kosten: bijkomende kosten (honoraria architect en adviseurs, heffingen, verzeke-

ringen, financieringskosten/bouwrente, nuts- en rioolaansluitingen, leges/vergunningen, com-

municatie, besluitvorming, diversen en onvoorzien). 

 

Voor de investeringsramingen gelden de volgende uitgangspunten (met uitzondering van de 

investeringsraming voor de basisschool): 

• prijspeil 1 januari 2009;    

• prijzen op basis van m²-kengetallen referentie-accommodaties;    

• architectonisch ambitieniveau: gemiddeld;    

• exclusief; 

° grondkosten; 

° investeringen in bovenwettelijke energiebesparende maatregelen; 

° Investeringen in seniorenwoningen en woningen beschermd wonen; 
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° ambtelijke ondersteuning. 
 
5.3 Investeringsraming 

Deze paragraaf geeft de investeringsraming onderverdeeld in investeringen in het schoolge-

bouw, de mediatheek, de ruimten voor BSO en peuterspeelzaal en de benodigde verbouwing 

van het dorpshuis in verband met zorgfuncties. 

 

Schoolgebouw 

De onderwijswetten schrijven voor dat de gemeenteraad normen vaststelt aan de hand waarvan 

de bedragen worden vastgesteld voor de onderwijshuisvesting. De gemeente Zeist heeft de 

volgende opbouw vastgesteld bij 7 groepen (bedragen zijn afgerond): 

 

 7 groepen 

Vaste voet inclusief 2 groepen €    721.600 

5 groepen à € 141.160,01 €    705.800 

Speellokaal €    110.500 

Subtotaal € 1.537.900 

Algemene aanpassing €    461.400 

Totaal € 1.999.300 

 

Het normbedrag bestaat uit de bouwkosten en kosten voor terreinen. De bouwkosten omvatten 

de bouwkosten van het gebouw, inclusief fundering, en de aanleg en inrichting van het school-

terrein. De kosten voor het terrein omvatten de verwervings- en bouwrijpmaak kosten. De 

normbedragen zijn door de gemeente Zeist opgehoogd met 30% (algemene aanpassing). 

 

De gemeente Zeist heeft geen reservering gemaakt in haar Integraal Huisvestingsplan voor de 

nieuwbouw van de school De Pirapoleon. Bovenstaand bedrag geeft daarom een indicatie van 

de kosten voor nieuwbouw van de school, maar doet geen uitspraak over de uiteindelijke finan-

ciering. 

 

Mediatheek 

Op basis van kengetallen van referentieaccommodaties kan de volgende investeringsraming 

worden gemaakt voor nieuwbouw van de mediatheek: 

Kostenpost Totaal 

Bouwkosten 

Inrichtingskosten buiten bouwkosten  

Bijkomende kosten  

€ 

€ 

€ 

148.400 

17.400 

52.000 

Subtotaal investeringskosten exclusief btw € 217.800 

 

Kengetallen investeringsraming: 

• bouwkosten: € 1.200,-- per m²; 

• inrichtingskosten: € 250,-- per m² (exclusief installatieruimten); 

• bijkomende kosten: 35% van de bouwkosten. 

 

Uitgiftepunt Bibliotheek 

Onderdeel van de mediatheek is een uitgiftepunt voor de bibliotheek. Dit uitgiftepunt vergt spe-

cifieke investeringen bijvoorbeeld in RFID
4
 technologie waardoor zelfservice mogelijk wordt. Op 

dit ogenblik is een mogelijk uitgiftepunt nog niet verder uitgewerkt. In deze rapportage wordt, op 

basis van ervaringen in andere projecten, een stelpost aangenomen van € 50.000,-- voor het 

creëren van een uitgiftepunt voor de bibliotheek. 

 

                                                                  
4
 radio frequency identificatie 
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BSO en Peuterspeelzaal 

Op basis van kengetallen van referentieaccommodaties kan de volgende investeringsraming 

worden gemaakt voor de ruimten voor BSO en Peuterspeelzaal: 

Kostenpost Totaal 

Bouwkosten 

Inrichtingskosten buiten bouwkosten  

Bijkomende kosten  

€ 

€ 

€ 

199.100 

42.800 

69.700 

Subtotaal investeringskosten exclusief btw € 311.600 

 

Kengetallen investeringsraming: 

• bouwkosten: gemiddeld € 1.100,-- per m²; 

• inrichtingskosten: € 250,-- per m² (exclusief installatieruimten); 

• bijkomende kosten: 35% van de bouwkosten. 

 

Aanpassingen Dorpshuis 

Vanuit de ambities is het nodig om de volgende investeringen te plegen voor het Dorpshuis. 

 

Korte termijn 

Hierbij gaat het om interne aanpassingen aan het gebouw voor 

gebruik door zorgpartijen. Uitgangspunt is dat hiervoor de ruimten 

van het oude medisch centrum worden gebruik, de ruimten die nu 

worden verhuurd aan een fiscaal bureau. Het gaat hierbij om twee 

kamers van circa 20 m² en 8 m², een gang, berging en toilet (zie de 

met geel gearceerde ruimten in de plattegrond van het dorpshuis). De 

berging dient omgebouwd te worden tot douche. De andere twee 

ruimten dienen aangepast te worden volgens de wensen van de 

zorgpartijen. Deze wensen zijn in dit stadium nog niet 

uitgekristalliseerd. Dit geldt eveneens voor de wensen ten aanzien 

van de keuken. Voor alsnog wordt een stelpost aangenomen van € 

20.000,-- voor de benodigde aanpassingen: 

• Opknappen kamers fiscaal bureau; 

• Inrichting kamers fiscaal bureau; 

• Bouwen van douche in bergruimte; 

• Aanpassingen aan de keuken. 

 

Lange termijn 

Op de lange termijn kan een aanpassing in de bouwkundige schil van het dorpshuis benodigd 

zijn om de fysieke connectie met de school te creëren. Eén en ander is afhankelijk van het uit-

eindelijke ontwerp. Vooralsnog wordt voor deze (mogelijke) investering een stelpost van  

€ 50.000,-- aangenomen. 

 

Totale investeringskosten 

De onderstaande tabel geeft een raming van de totale investeringskosten voor de ontwikkeling. 

Kostenpost Totaal 

Nieuwbouw school (afgerond) 

Nieuwbouw mediatheek (afgerond) 

Uitgiftepunt mediatheek (stelpost) 

Nieuwbouw BSO en peuterspeelzaal (afgerond) 

Aanpassingen dorpshuis korte termijn (stelpost) 

Aanpassingen dorpshuis lange termijn (stelpost) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

2.000.000 

218.000 

50.000 

312.000 

20.000 

50.000 

Subtotaal investeringskosten exclusief btw € 2.650.000 

 

Er zijn in hoofdstuk 4 mogelijkheden aangegeven voor combinatie van ruimten. Deze combina-

tie van ruimten kunnen een besparing opleveren in benodigde ruimte en daarmee benodigde 

investeringen. 
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5.4 Grondkosten  

De grondkosten vormen onderdeel van de grondexploitatie. Het gaat hierbij om kosten voor 

verwerving, bouwrijpmaken en woonrijpmaken (waaronder de aanleg van parkeerplaatsen). 

Voor de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie wordt in deze paragraaf een ra-

ming gemaakt van de te verwachten grondkosten. 

 

Verwerving 

Belangrijk aspect in de grondverwerving is de aankoop van de garage. Dit stuk grond is cruciaal 

voor het ontwikkelen van de accommodatie volgens het in hoofdstuk 4 beschreven ontwikkel-

concept. Op dit moment staat de locatie te koop voor € 800.000,--. Dit bedrag wordt meegeno-

men in de raming.  

 

Kosten bouwrijpmaken 

Hieronder vallen verschillende kosten, zoals sloopkosten en kosten die verder nodig zijn om het 

terrein bouwrijp te maken. Gerekend is met een kengetal voor sloopkosten en bouwrijpmaken. 

Bij de aanwezige garage is de kans op grondvervuiling aanwezig. De kosten voor een eventue-

le grondsanering zijn in deze fase niet in te schatten en zijn niet meegenomen in de raming. 

Evenals mogelijke kosten voor verlegging van ondergrondse infrastructuur (zoals kabels en lei-

dingen). Daarnaast is de bestaande boekwaarde van de school verwerkt (€ 365.000,--). 

 

Kosten woonrijpmaken 

De exacte kosten voor het woonrijpmaken zijn afhankelijk van het ontwerp. In deze investe-

ringsraming is alleen een bedrag opgenomen voor de realisatie van de buitenruimte bij de 

school. 

 

Parkeerplaatsen 

Volgens de normen voor parkeren zijn de volgende aantallen parkeerplaatsen benodigd 

(CROW parkeerkencijfers, publicatie 182): 

• school: 0,5 tot 1,0 parkeerplaats per leslokaal; 

• dorpshuis (inclusief mediatheek en gymzaal): 2 tot 4 parkeerplaatsen per 100 m² bvo; 

• BSO en peuterspeelzaal: 0,6 tot 0,8 parkeerplaats per arbeidsplaats. 

In de huidige situatie zijn deze functies al aanwezig. Uitgangspunt in de investeringsraming is 

dan ook dat er geen extra parkeerplaatsen nodig zijn voor deze functies.  

 

Overzicht van de geraamde grondkosten 

In de onderstaande tabellen worden de geraamde grondkosten voor scenario 1 en 2 samenge-

vat. Scenario 1 gaat uit van een ontwikkeling van de MFA waarbij de garage verworven en ge-

sloopt dient te worden. Scenario 2 gaat uit van een ruimtelijke oplossing waarbij de kavel van 

de garage niet wordt meegenomen in de ontwikkeling. 

 

Scenario 1, Kostenpost Totaal 

Verwerving garage 

Sloopkosten (garagebedrijf, circa 1.000 m³) 

Boekwaarde schoolgebouw 

Kosten bouwrijpmaken (2270 m²) 

Kosten woonrijpmaken (600 m² speelplaats) 

Kosten parkeerplaatsen  

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

800.000 

25.000 

365.000 

91.000 

36.000 

- 

Subtotaal investeringskosten exclusief btw € 1.317.000 

 

Scenario 2, Kostenpost Totaal 

Verwerving garage 

Sloopkosten (garagebedrijf, circa 1.000 m³) 

Boekwaarde schoolgebouw 

Kosten bouwrijpmaken (1615 m²) 

Kosten woonrijpmaken (600 m² speelplaats) 

Kosten parkeerplaatsen  

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

- 

- 

365.000 

65.000 

36.000 

- 

Subtotaal investeringskosten exclusief btw € 466.000 
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6 Subsidiemogelijkheden 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de subsidiescan. In de subsidiescan is een aantal 

subsidieregelingen gedefinieerd die mogelijk gebruikt kunnen worden ter financiering van de 

investeringen benodigd voor de multifunctionele accommodatie of ter financiering van activitei-

ten. Paragraaf 6.2 beschrijft de regelingen ter financiering van de accommodatie. Paragraaf 6.3 

beschrijft de regelingen ter financiering van activiteiten.  

 
6.2 Regelingen ter financiering van de accommodatie 
 

Subsidieregeling cultuurhuizen 2008-2009, provincie Utrecht 

 

Beschrijving 

Het doel van de Subsidieregeling cultuurhuizen 2008-2009 (CULHUISUT) is het stimuleren van 

de leefbaarheid en sociale cohesie binnen een gemeente door het oprichten van cultuurhuizen. 

 

Status:   open voor het indienen van aanvragen. 

Looptijd:   01.03.2008 t/m 31.12.2009.   

Aanvraagtermijn:  vooraf. 

Budget Looptijd:  € 1.750.000.  

 
De investeringssubsidie van de provincie is afhankelijk van de investering die de gemeente zelf 
doet en varieert tussen € 100.000 en € 200.000. De hoogte van de subsidie is:  

• voor procesbegeleiding maximaal € 20.000; 

• voor de oprichting en/of inrichting maximaal € 200.000. 
 

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in de provincie Utrecht. Subsidie wordt verleend voor 

procesbegeleiding en voor een investeringssubsidie. De hoogte van de subsidie wordt per geval 

bepaald.  

 

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Utrecht. Aanvragen voor een investeringssubsidie kunnen worden ingediend tot en met 30 sep-

tember 2008, tot en met 31 januari 2009 en tot en met 31 augustus 2009. 

 

 

Stichting Nuts Ohra 

 

Beschrijving 

Het doel van de Stichting Nuts Ohra (SNO) is het besteden van de inkomsten uit haar vermo-

gen aan initiatieven en het ondersteunen van projecten in de gezondheidszorg. De projecten 

die voor subsidie in aanmerking komen dienen betrekking te hebben op de gezondheidszorg in 

brede zin in Nederland. Daartoe worden ook projecten gerekend:  

• die direct verband hebben met de leefsituatie van degenen die zorg ontvangen; 

• op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek, met direct nut voor de patiënt; 

• gericht op preventieve gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten, letsel en/of blijvende 
lichamelijke en geestelijke handicaps. 
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Status:   open voor het indienen van aanvragen. 

Looptijd:   26.04.1994 – onbepaald.   

Aanvraagtermijn:  vooraf.  

Budget Jaarlijks:  € 4,5 miljoen.  

 

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Stichting 

Nuts Ohra. Dit dient zowel per e-mail als per post te gebeuren. 

 

Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2 - provincie Utrecht - 

 

Beschrijving 

Het doel van de Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg Wel Thuis!2 (WWZU2) is het sti-

muleren dat kwetsbare groepen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 

Status:   niet (of nog niet) open voor het indienen van aanvragen. 

Looptijd   27.06.2008 t/m 31.12.2011   

Aanvraagtermijn: vooraf  

BudgetJaarlijks:  € 400.000,--  

 

De subsidie voor de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen en best practices bedraagt 

maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De overige subsidies worden per geval bepaald. 

• De subsidie moet minimaal € 10.000,-- bedragen. 

• De subsidiabele kosten voor kleinschalige woonvormen zijn de eenmalige kosten met be-

trekking tot de ontwikkeling en realisatie van de kleinschalige woonvorm, tot deze kosten 

behoren in ieder geval:  

o de kosten voor projectleiding van het project; 

o de kosten voor externe advisering bij het project; 

o de kosten voor organisatie ontwikkeling en personeelsbeleid; 

o de opleidingskosten van het personeel; 

o de bouwkosten van de zorginfrastructuur. 

• Voor kleinschalige woonvormen komen de volgende kosten niet in aanmerking. 

o grondkosten; 

o overige bouwkosten; 

o cumulatie met andere subsidies of tegemoetkomingen is niet toegestaan. 

• Er kan een voorschot van maximaal 90% van het subsidiebedrag worden verleend. 

 

In aanmerking voor subsidie komen cliënteninitiatieven, zorgaanbieders, gemeenten, ouderiniti-

atieven en welzijnsorganisaties.  

 

Op basis van de verordening kan subsidie worden verleend voor projecten gericht op:  

• kleinschalige woonvormen; 

• welzijnsactiviteiten op wijk- of buurtniveau; 

• best practices. 

 De subsidie voor de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen en best practices bedraagt 

maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De overige subsidies worden per geval bepaald.  

 

Leefbaarheid kleine kernen (onderdeel van provinciaal programma ‘Sociale Agenda in 

uitvoering’ 

De gemeente Zeist heeft met de provincie Utrecht een convenant gesloten met het doel de 

leefbaarheid in kleine kernen duurzaam te vergroten of te behouden, zodat het vitale leefge-

meenschappen blijven voor alle inwoners. Resultaat van de ontwikkelingen in Austerlitz moet 

zijn een aantoonbaar versterkt voorzieningenniveau, aansluitend bij de behoefte van de bevol-

king van Austerlitz. Het gaat om een functioneel versterkt dorpshuis, voldoende woningen voor 

bijzondere doelgroepen (starters/ ouderen) en uit de kern verplaatste milieubelastende bedrij-

ven. De provinciale bijdrage voor de procesfase is maximaal € 30.000,-- en de bijdrage voor de 

uitvoeringsfase is maximaal € 100.000,--. 
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6.3 Regelingen ter financiering van activiteiten 
 

Tijdelijke regeling sportstimulering 2008-2011, provincie Utrecht 

 

Beschrijving 

Het doel van de Tijdelijke regeling sportstimulering 2008-2011 (TSPORTSTIMU) is het stimule-

ren van sport in de provincie. 

 

Status:   open voor het indienen van aanvragen. 

Looptijd:   07.07.2008 t/m 31.12.2010.   

Aanvraagtermijn:  vooraf.  

Budget voor 2008:  € 160.000,-- (sportinfrastructuur) 

€ 120.000,-- (samenwerking) 

€ 0,--           (sport en ruimte) 

€ 145.000,-- (specifieke doelgroepen) 

€ 70.000,--   (aanstormend talent)  

Voor 2009:   € 180.000,-- (sportinfrastructuur) 

€ 210.000,-- (samenwerking) 

€ 80.000,--   (sport en ruimte)  

€ 180.000,-- (specifieke doelgroepen) en  

€ 175.000,-- (aanstormend talent)  

 

Subsidie kan worden verleend voor:  

• versterking van de sportinfrastructuur; 

• versterking van de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport; 

• sport en ruimte; 

• sportstimulering van specifieke doelgroepen; 

• aanstormend talent in relatie tot breedtesport. 

De subsidie bedraagt € 5000,-- voor het onderdeel aanstormend talent in relatie tot breedte-

sport en maximaal 100% van de subsidiabele kosten voor alle overige onderdelen.  

 

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Utrecht. 

 

 

ZonMw 

 

Beschrijving 

ZonMw (ZONMW) fungeert als intermediair tussen maatschappij en wetenschap en stimuleert 

onderzoek en vernieuwingen in de gezondheidszorg en bevordert het gebruik daarvan in de 

praktijk. 

 

Status:   open voor het indienen van aanvragen 

Looptijd:   01.05.2001 - onbepaald   

Vooraf Budget:  onbepaald  

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het thema waarop de aanvraag betrekking heeft. 

 

ZonMw heeft een groot aantal onderzoeksprogramma's, die vallen onder vijf programmakaders:  

• 1: Wetenschap en innovatie; 

• 2: Preventie; 

• 3: Langdurige zorg; 

• 4: Vraag en samenleving; 

• 5: Kwaliteit en doelmatigheid. 

 

In aanmerking voor een bijdrage komen instanties en personen die zich bezighouden met zorg-

onderzoek en zorgverlening. Aanvragen kunnen worden ingediend bij ZonMw. Oproepen wor-

den gepubliceerd in het blad Mediator en op de website van ZonMw. 
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7 Haalbaarheid 

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 is een aantal ambities beschreven die op korte termijn gerealiseerd kunnen wor-

den. Hierbij krijgen onder andere diverse zorgfuncties een plaats in het dorpshuis. In hoofdstuk 

4 is de ambitie beschreven om op lange termijn te komen tot een multifunctionele accommoda-

tie waarin het dorpshuis en een nieuw te bouwen school fysiek worden gekoppeld, aangevuld 

met diverse andere functies. Dit hoofdstuk toetst de haalbaarheid van deze ambities. Dit ge-

beurd op twee manieren: 

1. Toetsing van het draagvlak bij betrokken partijen; 

2. Mogelijkheden voor financiering van de ambities. 
 
7.2 Draagvlak 

De betrokken partijen zijn enthousiast over de ambities op korte- en lange termijn. Zij onder-

schrijven de meerwaarde van deze ontwikkelingen en willen daar hun rol in spelen. De basis 

voor samenwerking is al aanwezig en verdere samenwerking wordt door alle partijen als zeer 

waardevol gezien. In werkgroepverband zijn de school, het dorpshuis, Austerlitz’ Belang, De 

Kombinatie en de gemeente Zeist meermalen bij elkaar gekomen om handen en voeten te ge-

ven aan de ambities. In twee workshops zijn hierbij ook gebruikers van het dorpshuis, zorgpar-

tijen, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en de bibliotheek Zeist betrokken. De zorgpartij-

en zetten zich op dit moment in voor de realisatie van ambities op korte termijn. De bibliotheek 

Zeist heeft aangegeven mee te willen werken aan een pilot voor de realisatie van een uitgifte-

punt op langere termijn. Wij concluderen dat een breed draagvlak bestaat voor de ontwikkelin-

gen op korte en lange termijn. 

 
7.3 Financiering 

In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de kosten, inbreng door partijen en subsidies zijn 

die op dit moment bekent zijn voor het financieren van de ambities op korte en lange termijn. 

 
7.3.1 Korte termijn 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringskosten op korte termijn. 

 Korte termijn 

Investering in aanpassingen dorpshuis voor zorgpartijen € 20.000 

Investering in uitgiftepunt bibliotheek € 50.000
1
 

Totale kosten € 70.000 

Inbreng door partijen € 35.000 

Subsidies € 35.000
2
 

RESULTAAT 0 

1 Er dient nog uitgezocht te worden of deze investering gefinancierd kan worden uit de subsidieregeling kleine kernen 

2 Financiering uit subsidie mogelijkheid kleine kernen 

 

De financiering van de ambities op korte termijn lijken haalbaar mits de partijen de aanvullende 

50% van de kosten kunnen inbrengen. Daarnaast dienen de kosten voor de uitgiftefunctie van 

de bibliotheek opgevoerd te kunnen worden voor de subsidieregeling kleine kernen.  
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7.3.2 Lange termijn 

 

 Lange termijn 

Scenario 1 

Lange termijn 

Scenario 2 

Investering € 2.650.000 € 2.650.000 

Grondkosten (incl. boekwaarden) € 1.317.000 € 466.000  

Totale kosten € 3.967.000 € 3.116.000 

Inbreng door partijen € 259.000
1
 € 259.000

1
 

Subsidies € 200.000
2
 € 200.000

2
 

RESULTAAT € 3.508.000 € 2.657.000 

1 Reservering gemeente Zeist in Integraal Huisvestingsplan voor een algehele aanpassing in 2017 voor € 258.800,-- 

2 Mogelijke financiering uit cultuurhuissubsidie 

 

De financiering van de lange termijn ambitie geeft voor scenario 1 en 2 een tekort. Hierbij is het 

tekort in scenario 2 minder groot omdat de kavel van de garage niet verworven wordt. Dit geeft 

echter wel beperkingen aan de ruimtelijke inpassing van de school met het dorpshuis. Rekening 

houdend met bovenstaande zijn scenario’s 1 en 2 beide niet haalbaar. 

 

Om de lange termijn ambitie wel financierbaar te maken kan gekeken worden naar de mogelijk-

heden voor aanvullende subsidies. Daarnaast kunnen mogelijk grond- en woningbouwopbreng-

sten vanuit de ontwikkellocaties in Austerlitz worden gebruikt om deze maatschappelijke inves-

tering te financieren. 

 
7.4 Aanbevelingen verdere proces 

Bovenstaande paragraaf gaat over de fysieke investeringen die benodigd zijn om te komen tot 

verwezenlijking van de ambities. In deze paragraaf wordt ingegaan op de processen die in gang 

zijn gezet en de acties die daarvoor in de komende tijd nog dienen te worden ondernomen. 

 

Acties voor ambities op korte termijn 

In de werkgroep Austerlitz centrum is een actielijst opgesteld die als leidraad kan dienen bij de 

acties op korte termijn. Deze actielijst is opgenomen in bijlage 4, hierbij zijn tevens de verant-

woordelijke partijen genoemd. Hieronder een kleine samenvatting: 

• Versterkte samenwerking school en dorpshuis (verantwoordelijk: school en dorpshuis); 

• Ontwikkeling van zorg en onderwijs, onderdelen jeugd en gezin (verantwoordelijk: gemeente 

Zeist); 

• Organiseren onderdelen zoals speeltherapie, haptonomie, kinderfysiotherapie, sociale vaar-

digheden (verantwoordelijk: school en dorpshuis); 

• Ontwikkeling van zorgactiviteiten voor senioren (verantwoordelijk: gemeente Zeist); 

• Opstarten van een pilot voor een uitgiftepunt van de bibliotheek (verantwoordelijk: gemeente 

Zeist). Zie paragraaf 4.7 voor de te doorlopen stappen. 

 

Acties voor ambities op lange termijn 

Belangrijk om te komen tot de ambitie voor een MFA, zoals verwoord in dit rapport, is het orga-

niseren van financiering. Hiervoor zal door de grondeigenaren in het gebied gekeken moeten 

worden naar de mogelijkheden van financiering uit grond- en vastgoedopbrengsten. Daarnaast 

heeft de basisschool aangegeven in gesprek te gaan met de gemeente Zeist over toekomstige 

mogelijkheden. 
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Samenwerkingsformule 

 

Het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie met verschillende vormen van dienst-

verlening, zorg en aanpalende seniorenwoningen en beschermd wonen, vraagt wel samenwer-

king tussen de verschillende partijen. Door goed samen te werken kan meerwaarde ontstaan in 

de richting van dienstverlening aan inwoners van de kern. In een workshop is met verschillende 

partijen gesproken over de motivatie en mogelijkheden om samen te werken. In dit hoofdstuk 

wordt een ‘formule’ voor de wijze van samenwerken beschreven. 

 

Waarom samenwerken? 
De redenen om tot samenwerking te komen zijn, op enkele nuance verschillen na, voor alle be-
trokken partijen gelijk. Er is in grote lijnen overeenstemming over de positieve effecten van sa-
menwerking in een MFA: 

• door met elkaar samen te werken kan gezamenlijk een breder scala aan activiteiten en voor-
zieningen worden aangeboden dan ieder voor zich; 

• er zijn mogelijkheden om financiële voordelen te behalen. Dit kan liggen op het gebied van 
inkoop en onderhoud en wellicht ook in ruimtelijke besparingen; 

• in de MFA zijn veel vormen van dienstverlening. Bezoek aan één partij levert automatisch 
kennis van andere partijen op; 

• door samen te werken wordt een optimale situatie gecreëerd waarin jong en oud zich thuis 
voelen, kennis kunnen opdoen en elkaar kunnen ontmoeten. 

 
De grootste dragers van de MFA zijn het dorpshuis ‘t Trefpunt en basisschool De Pirapoleon. 
Beide partijen zien kansen om voorzieningen te behouden en versterken door nog beter samen 
te werken. De nadruk ligt op het versterken van functies. In het dorpshuis vinden bijvoorbeeld al 
veel activiteiten plaats en wordt er in verschillende vormen samengewerkt. De betrokken partij-
en geven aan dit zeer waardevol te vinden. 

 

Wat is het doel van de samenwerking? 
De samenwerking heeft als doel voorzieningen te behouden en te versterken. Dit kan worden 
vormgegeven door een organisatie en accommodatie te creëren met de volgende speerpunten: 
1. Het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplaats; 
2. Bieden van onderwijs, kennis en informatie aan jong en oud; 
3. Verzorgen van faciliteiten voor culturele activiteiten; 
4. Bieden van zorg- en welzijnsactiviteiten voor jong en oud; 
5. Bieden van sportfaciliteiten; 
6. Het trekken van veel bezoekers, divers van samenstelling. 
 
Ad 1. Laagdrempelige ontmoetingsplaats 
De accommodatie geeft de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten (bijvoorbeeld met een leesta-
fel, mediatheek et cetera). onder het genot van een kopje koffie of een drankje. De inwoners en 
de bezoekers vinden in de MFA verschillende vormen van dienstverlening (cursus, verenigings-
ruimte, mogelijkheden om te sporten, informatie). De MFA wordt daarom regelmatig bezocht. 
Men voelt zich thuis in het gebouw, dit wordt ondersteund door het interieur van het gebouw, de 
vormgeving en de uitstraling. 
 
Ad 2. Onderwijs, kennis en informatie 
Onderwijs aan kinderen vormt een belangrijke basis van de MFA. Dit wordt aangevuld met het 
verstrekken van kennis en informatie aan een veel bredere doelgroep. Doel van de samenwer-
king is de kennis en informatie, die bij verschillende partijen aanwezig is, op elkaar af te stem-
men en te bundelen. Hierdoor ontstaat een kenniscentrum waar kinderen onderwijs kunnen ge-
nieten, maar andere bezoekers ook gebruik maken van cursussen, workshops en zoekmoge-
lijkheden (bv bibliotheek/ mediatheek). 
 
 

Ad 3 Culturele activiteiten 
De MFA biedt plaats aan diverse culturele verenigingen en organisaties. Door middel van sa-
menwerking tussen deze partijen kan een cultureel centrum worden gecreëerd. De bezoeker 
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heeft overzicht over de verschillende mogelijkheden, door samenwerking worden nieuwe uitda-
gingen aan gegaan en kan draagvlak ontstaan voor goede faciliteiten. 
 
Ad 4 Zorg en welzijnsfuncties 
Vanuit de MFA wordt aanbod van zorg- en welzijnsactiviteiten georganiseerd ter ondersteuning 
van verschillende doelgroepen: ouderen, jeugd en gezin. 
 
Ad 5 Sportfaciliteiten 
Dorpshuis ’t Trefpunt beschikt over een gymzaal. Deze wordt gebruikt door diverse zaalsport-
verenigingen (bijvoorbeeld volleybal, badminton en koersbal) en incidenteel door buitensport 
(voetbal). Daarnaast wordt de ruimte gebruikt voor bijvoorbeeld feesten en partijen en oefen-
ruimte voorhet fanfarecorps. De gymzaal wordt intensief en multifunctioneel gebruikt. 
 
Ad 6 Veel bezoekers, divers van samenstelling 
Elke deelnemende partij kent zijn eigen achterban en doelgroep. Het koppelen van deze ach-
terbannen leidt tot een groot potentieel aan toekomstige bezoekers. Bezoekers aan de ene 
functie maken automatisch kennis met anderen. Hierdoor wordt onderlinge uitwisseling gesti-
muleerd. 
 

Samenwerking in beeld 
Met de toekomstige gebruikers is gekeken naar elementen van samenwerking en de ruimtelijke 
consequenties hiervan. Deze zijn vertaald in uitgangspunten op de volgende thema’s: 
 
Accenten 
De MFA legt het accent op onderwijs, cultuur en ontmoeting. Daarnaast worden sportactiviteiten 
gefaciliteerd en zijn bepaalde zorgfuncties toegankelijk, er wordt een veelkleurig palet aange-
boden. De MFA biedt daarvoor een ‘weefsel’ van dienstverlening en voorzieningen, binnen het 
gebouw maar ook in netwerkrelaties met andere partijen. Daarnaast is het een trefpunt waar 
men elkaar kan ontmoeten en voor ieder wat wils te vinden is. Het ontmoeten wordt mede gefa-
ciliteerd in de vorm van een leestafel en een mediatheek. 
 
Delen 
De ruimten in de accommodatie nodigen uit om “er bij te komen zitten” en zijn goed zichtbaar 
vanuit een centraal punt. Dit centralepunt kan beschikken over een leestafel en een mediatheek 
(afsluitbaar). Het gebouw is toegankelijk voor een breed publiek en overzichtelijk van opzet. 
Waar nodig moet de mogelijkheid bestaan om ruimten af te sluiten. 
 
Uitstraling 
De architectuur van het gebouw past goed binnen het dorpse karakter van Austerlitz. Het ge-
bouw bestaat daarom uit niet meer dan twee lagen. De ruimten in het gebouw zijn niet al te 
groot en open van structuur. 
 
Doelgroepen en activiteiten 
De MFA biedt mogelijkheden op het gebied van ontmoeting, cultuur, onderwijs en sport voor 
alle leeftijden. Heel Austerlitz, van A tot Z, wordt vertegenwoordigd in de MFA. Speciale aan-
dacht is er voor activiteiten voor tieners, een mediatheek kan hierbij een belangrijke rol spelen. 
Bepaalde zorgfuncties krijgen een plaats binnen de MFA gericht op ouderen, jeugd en gezin. 
 

Mate van samenwerking 
De samenwerking binnen de MFA kenmerkt zich door goed overleg tussen partijen. Er maken 
veel organisaties gebruik van de MFA waardoor overleg onontbeerlijk is. Een belangrijke taak is 
weggelegd voor het bestuur. Het bestuur heeft daarom helder wat de rechten en plichten zijn 
van de gebruikers. Hierdoor wordt goed samengewerkt, zonder elkaar te hinderen in activitei-
ten. De MFA heeft veel mogelijkheden en biedt een maximale flexibiliteit door bijvoorbeeld ook 
losse inventaris met elkaar te delen. Gouden regels voor samenwerking tussen de partijen zijn: 

vertrouwen, goede afspraken, flexibiliteit en komen tot oplossingen door het gebruik van humor. 
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Stedenbouwkundige uitwerking scenario 1 
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Stedenbouwkundige uitwerking scenario 2 
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Acties korte termijn 

 

 



Bijlage 4: Acties korte termijn 

 

 

Functie/ activiteit Betrokken 

instanties 

Verantwoordelijke 

(wie pakt het op?_ 

Planning Financiële 

gevolgen 

Ruimtelijke gevol-

gen 

      

Versterkte samenwerking 

School en Dorpshuis 

School en 

Dorpshuis 

School en Dorpshuis - - - 

Ontwikkeling frontoffice zorg 

en onderwijs 

     

Consultatiebureau o.a. Vitras - - 

Kinderarts o.a. Vitras - - 

Logopedie o.a. Vitras - - 

Maatschappelijk werk o.a. Vitras 

Gemeente Zeist  

- - 

Speeltherapie Derden - - 

Haptonomie Derden - - 

Kinderfysiotherapie Derden - - 

Sociale vaardigheden Derden 

School en Dorpshuis 

- - 

Remedial teaching School en 

dorpshuis 

School en Dorpshuis - - 

Ruimte in dorpshuis 

Zorgverlening in Austerlitz      

(Wijk)verpleegkundige breder 

inzetten 

Arta 3 maart 

intentie 

- Slaapplek, werkplek  

en doucheruimte in 

dorpshuis 

Maaltijdvoorziening voor oude-

ren 

Charim/ Arta 3 maart 

intentie 

- - 

Alarmeringsysteem Charim/ Arta 3 maart 

intentie 

- - 

Dagopvang voor ouderen Charim/ Arta 

Gemeente Zeist 

3 maart 

intentie 

- Eventuele aanpas-

singen keuken 

Verlengde huisartspraktijk Huisarts 

Groenewegen 

Contact is gezocht 

door Grontmij. Ver-

volg afspraak wordt 

gemaakt. 

- - - 

Bibliotheekfunctie Austerlitz      

Pilot uitleenpunt bibliotheek 

Austerlitz 

 

Bibliotheek 

Zeist 

Gemeente Zeist - - - 

 

 

 


